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Dessa administrativa föreskrifter (AF) ansluter till AMA AF 12.  

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

Rudboda västra samfällighetsförening (RVS) utgörs av ägarna till de 137 
fastigheter som ingår i samfälligheten. Fastigheterna är av radhustyp och 
uppfördes under åren 1965 - 1967. Samfälligheten äger och ansvarar för spill- 
och dagvattensystemet i radhusområdet som nu (2021) är ca 55 år gammalt och 
därmed befinner sig i slutfasen av den tekniska livslängden. 

Mer finns att läsa på http://www.vastrarudboda.se. 

AFA.1 KONTAKTUPPGIFTER 

AFA.11 Byggherre 

Företagsnamn: Rudboda Västra Samfällighetsförening 

Organisationsnummer: 716416-9661  

Adress: Grankottevägen 17 

Postadress: 181 47 Lidingö  

AFA.12 Beställare 

Se AFA.11 

AFA.121 BESTÄLLARENS KONTAKTPERSON UNDER ANBUDSTIDEN 

Namn: Anders Wahlström 

Tel: 072-3533360 

E-post: anders.wahlstrom@bengtdahlgren.se  

AFA.122 BESTÄLLARENS KONTAKTPERSON FÖR VISNING AV ARBETSOMRÅDET 

Namn: Mikael Cyon 

Tel: 070-873 89 48 

E-post: mikael.cyon@gmail.com 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
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AFA.2 ORIENTERING OM OBJEKTET 

Rudboda Västra Samfällighet består av totalt 137 st flerbostadshus i 2-3 
våningsplan. Flerbostadshusen är fördelade inom 15 stycken radhuskroppar 
belägna på Lidingö.  

Radhuslängorna har olika konstruktioner. Vad gäller dag- och spillvatten finns 
det dels ingjutet i bottenplattan, medans i andra fastigheter ligger det åtkomligt i 
en betongkulvert. Även dagvattnet skiljer sig mellan radhuslängorna då de ligger 
dels ingjutet samt nedgrävt i mark.  

 

 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Objektet avser radhuslängor byggda under 60-talet. För karta avseende 
uppdelning av huvuddelar se AFD1. Byggår för respektive huvuddel: 

Huvuddel 1: 1965-66 

Huvuddel 2 1967 

Huvuddel 3: 1968  

För fastighetsgränser mot Lidingö Stad hänvisas till länk nedan: 

Karta Västra Rudboda Samfällighetsförening 

AFA.22 Objektets läge 

Objekten är beläget på Lidingö. 

Adress: Kronstigen 4-16, Barkstigen 3-16, Stamstigen 3-16, Stubbstigen 3-14, 
Grankottevägen 2-48 (ej nr 20), Bokstigen 4-20, Fågelsträcket 14-75. 

https://karta.lidingo.se/spatialmap?mapheight=698&mapwidth=1541&label=&ignorefavorite=true&profile=baskarta_extern&selectorgroups=bakgrund+byggabomiljo&layers=theme-lm_topo+theme-fastighetsinfo+theme-fast_stad+userpoint+userline+userpolygon+bufferzone+smalluserpointsearch+smalluserlinesearch+smalluserpolygonsearch+smalluserpointfound+smalluserlinefound+smalluserpolygonfound+selectorpoint+selectorline+selectorpolygon+selectorbufferzone+redline-line+redline-point+redline-polygon+redline-circle+csp-point+csp-line+csp-polygon&opacities=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1&mapext=159504.22837322898+6584154.624721449+160118.62714442896+6584431.824167049&maprotation=
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

AFB.11 Upphandlingsform 

Upphandlingen avser en generalentreprenad. 

AFB.13 Entreprenadform 

Totalentreprenad. 

 

AFB.14 Ersättningsform  

Fast pris. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning  

Ersättning för upprättande av anbud utgår ej. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Följande förutsättning(ar) gäller för upphandlingen: 

• Upphandlingen kan komma att avbrytas om erforderligt men ännu ej 

erhållet banklån påverkar upphandlingen.  

• Beställaren äger rätt att förkasta ofullständiga anbud. Beställaren 

äger vidare rätt att förkasta samtliga anbud om upphandlingen 

avbryts.  

AFB.2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget erhålls från Bengt Dahlgren AB och distribueras i digital 
form via ”wetransfer”. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Följande handlingar utgör förfrågningsunderlag och kompletterar varandra om 
inte omständigheterna föranleder annat. Om handlingarna innehåller uppgifter 
som strider mot varandra ska handlingar gälla i följande ordning om inte annat 
anges. 

02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111 

03 ABT 06 (bifogas inte) 

06 Särskilda mät- och ersättningsregler 

.1 MER Anläggning 13 (bifogas inte) 

.2 MER Hus 11 (bifogas inte) 
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08 Eventuella kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före 

anbudets avgivande 

09 Administrativa föreskrifter dat 2022-12-02 

1. Bilaga: Anbudsformulär  

11 Beskrivningar 

1. Rambeskrivning avseende VVS- och reliningsarbeten samt VA- 

arbeten i mark dat 2022-12-02 

2. Bilaga: Se rambeskrivning 

3. Indelning av huvuddelar 

13 Övriga handlingar 

1. Bankgaranti, dat enligt kontrakt 

2. Rapportering PCB inventering 

a. Rapportering PCB inventering RVS 090626 

b. PCB-inventering Grankotten Blankett A 

c. PCB-inventering Grankotten Blankett B 

d. PCB-sanering-svar till Lidingö Stad DNR2010-1057 

3. Lista över utbytta dagvattenledningar dat 221211 

4. Definition av entrésida utan modifieringar till hus med 

dagvattenledning på källarmur rev A 

5. Fråga/svar lista 

Anbudsgivare ska före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i 
förfrågningsunderlaget har levererats.  

 

AFB.24 Projektgenomgång under anbudstiden 

Innan avgivande av anbud skall anbudsgivare utföra platsbesök. 

Tider för platsbesök bokas med beställarens kontaktperson, se AFA.122. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till 

beställaren via fråga/svar-lista. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar 

till alla anbudsgivare. 

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i 
något avseende är det viktigt att Beställaren kontaktas så att missförstånd kan 
undvikas. 

Frågor under anbudstiden ska ställas skriftligen på svenska, per E-post till 
Beställarens kontaktperson: 

E-post: anders.wahlstrom@bengtdahlgren.se    

Frågor ska ha inkommit senast fem (5) dagar före anbudstidens utgång. 
Beställaren redovisar frågorna och svaren senast två (2) dagar före 
anbudstidens utgång. 

mailto:anders.wahlstrom@bengtdahlgren.
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Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av Beställaren under anbudstiden 
är bindande för både Beställaren och anbudsgivaren. 

 

AFB.3 ANBUDSGIVNING 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbud ska lämnas skriftligt och vara skrivna på svenska språket. Priser ska 
lämnas i svenska kronor exklusive moms.  

Anbudet ska innehålla de handlingar och uppgifter som efterfrågas i 
förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare ska använda det bifogade 
anbudsformuläret för anbudsgivning och samtliga efterfrågade uppgifter och ev 
begärda certifikat och handlingar ska bifogas i anbudet. Hänvisningar till Internet, 
hemsidor e.d. accepteras inte. 

Samtliga eventuella reservationer ska vara prissatta med åtminstone enhetspris. 
Reservationer som inte är prissatta av anbudsgivaren kan komma att prissättas 
av beställaren. 

Anbud ska innehålla följande; 

1. Ifylld och undertecknat, av Beställarens tillhandahållet Anbudsformulär  
2. Utkast på tidplan 
3. Lista med ev. risker och möjligheter under projekteringen och produktion 

samt omvärlden som kan påverka projektet 
4. redovisa CV och/eller utbildningsintyg för både Bas P och Bas U samt för 

projektledare (AC) och arbetsledare som kommer närvara på plats (PC). 

AFB.311 HUVUDANBUD 

Huvudanbud ska avges i full överensstämmelse med förfrågningsunderlaget.  

AFB.312 SIDOANBUD 

Sidoanbud kommer inte att beaktas. 

AFB.314 KOMPLETTERINGAR TILL ANBUD 

Anbudsgivaren ska vara beredd att lämna kompletterande uppgifter och 
förtydliganden under anbudets giltighetstid. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbudet ska vara B tillhanda senast 2023-01-27. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud 90 dagar efter anbudstidens 
utgång. Anbudens giltighetstid kan förlängas ytterligare efter överenskommelse. 
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AFB.34 Adressering 

Anbud skall ställas till beställaren, se AFA.12. 

Anbud ska märkas med ”Anbud – RVS, spill- och dagvattenledningar” och 
skickas in via e-post på följande adress anders.wahlstrom@bengtdahlgren.se. 

AFB.5 ANBUDSPRÖVNING 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

AFB.511 UPPGIFTER FRÅN SKATTE- OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 

Ifylld SKV 4820 blankett ska bifogas till beställaren som inte får vara äldre än tre 
(3) månader.  

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 

Anbudsgivares lämplighet prövas enligt nedan: 

• Referenser från liknande projekt 

• Ekonomisk ställning 

• Teknisk kapacitet 

• Yrkeskunnande 

• Certifiering 

• Kvalitets- och miljöledningssystem  

Ett eget kvalitetsledningssystem ska motsvara SS-EN ISO 9001:2015 och ett 
eget miljöledningssystem ska motsvara SS-EN ISO 14001:2015. 

För att säkerställa utförandet av entreprenaden ska anbudsgivaren ha tidigare 
erfarenhet av att utföra liknande entreprenader med ett gott resultat (godkänd 
slutbesiktning). 

Anbudsgivaren ska minst ha utfört 2 stycken entreprenader som uppfyller nedan 
krav: 

Krav på referensentreprenad 

Entreprenaden ska ha omfattat: Relining och markarbeten med kvarboende 

Ska vara slutfört tidigast 
angivet datum/minst ha pågått 
i angivet antal månader: 

2021/ 2 månader 

Krav på entreprenadsumma: 5 MSEK 
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Övrigt: 
- Lämnad organisation med CV 
- Mall på egenkontroller 

 

AFB.53 Prövning av anbud 

Anbud som uppfyller samtliga krav på anbudsgivaren kommer att utvärderas 
genom en sammantagen bedömning av erbjudet pris, erbjuden organisations 
kompetens och erfarenhet samt redovisad huvudtidplan. Den anbudsgivare som 
sammantaget bedöms ha lämnat det attraktivaste anbudet kommer att antas. 

Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter utvärdering av anbud 

Anbudsgivarna kommer skriftligen att upplysas om utfallet av upphandlingen till 
den e-postadress som anbudsgivaren uppgivit i anbudsformuläret. 

AFB.56 Kontraktstecknande 

Kontrakt avses att tecknas fyra (4) veckor efter anbudstidens utgång. Beställaren 
kallar till kontraktsskrivning. 
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID     

TOTALENTREPRENAD 

 

AFD.1 OMFATTNING 

Entreprenören skall åta sig att som totalentreprenör utföra VVS- och relinings-
arbeten samt markarbeten inom samtliga radhuslängor (Nedan bild).  

 

 

Entreprenaden planeras att delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 2 och 3 lämnas 
som separata prissatta optioner enligt anbudsformulär. Beställaren behåller sig 
rätten att endast handla upp huvuddel 1.  

Tidsangivelse för att senast ropa av huvuddel 2 och 3 redovisas i anbud (ex. ca. 
3 månader innan huvuddel 1 är slutbesiktigad). Klargörande hanteras även i 
kontrakt/uppgörelseprotokoll. Dock gäller att färdigprojektering ska omfatta alla 
huvuddelar varav separering och anpassning i projektering och mot att 
huvuddelar kan komma att utföras under olika årtal. 

Entreprenören ska i anbud även redovisa kostnad för utförande av alla 
huvuddelar fortlöpande (utförandeskede) och en separat huvudtidplan för detta. 
Varje huvuddel ska indelas i etapper där varje radhuslänga motsvarar en etapp. 
Etapper ska även redovisas i tidplan (bilaga till anbud). För hududdel 1 delas 
förslagsvis även spill- och dagvaten arbeten in i etapper för att minimera 
störningar för boende vilket då även redovisas i tidplan (detta då markarbeten 
med dagvatten bedöms mer omfattande än för övriga huvuddelar). 

Entreprenören ska för färdig projekteringen lämna en omgång öppna och 
redigerbara handlingar till beställaren (huvuddel 1-3). Gäller även eventuella 
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dwg-filer etc. om aktuellt. Beställare äger fri rätt att nyttja dessa handlingar utan 
vidare krav från entreprenören vid ett upphandlande av annan entreprenör för 
huvuddel 2-3 om så blir aktuellt. 

I entreprenaden ingår att återställa samtliga in- och utvändiga ytor inom 
arbetsområdet, I förfrågningsunderlaget angivna arbeten utanför arbetsområdet 
skall ingå i entreprenaden. I entreprenaden ingår att återställa befintlig byggnad, 
mark och växtlighet, installationer, ledningar dylikt. 

1. Nedan gäller även för huvuddel 1 

Fastighetsägare inom RVS ska innan arbeten påbörjas för respektive 
länga/fastighet ha tagit bort känsliga buskar och växter samt tillbyggnader i form 
av större altaner, entréer etc. Extraarbete med fönsterlådor etc. under marknivå 
hanteras av entreprenören i samband med utförande av respektive etapp som 
ÄTA. 

Fastighetsägare ska om möjligt i anslutning till att arbeten påbörjas redovisat en 
skiss/ritning uppsatt på ytterdörr på hur installationer är förlagda i mark. Normalt 
gäller försiktig grävning (framför allt om skiss/ritning saknas). 

Fastighetsägare återställer det som denne utfört som förberedelse. 

2. Nedan gäller för huvuddel 1 och 2 

Fastighetsägaren ska innan arbeten påbörjas tagit bort saker i källare där 
arbeten ska ske för att underlätta arbeten likväl eventuella övergolv etc. över 
luckor samt eventuella mellanväggar etc. i krypgrund som medför fördyrande 
underhåll av spill- och dagvatten (ev. ÄTA). 

3. Nedan gäller för huvuddel 1, 2 och 3 

Fastighetsägaren ska innan arbeten påbörjas för respektive länga/fastighet ha 
anpassat fri väg invändigt med möjlighet för entreprenören att skyddstäcka golv 
till arbetsområde. För berörda fastigheter ska fritt område i anslutning till arbeten 
anges i god tid innan startmöte. 

4. Nedan gäller även för huvuddel 1, 2 och 3 

Om inte fastighetsägaren uppfyllt krav enligt ovan ansvarar entreprenören för att 
”saker” tas bort så att arbeten kan utföras. Försiktighetsprincipen gäller samt 
hantering så kostnadseffektivt som möjligt. Dessa tillkommande arbeten får inte 
påverka tidplan varav eventuell forcering/ komplettering av resurser vid behov 
om inte beställaren beslutar annat. 

Eventuella ÄTA-arbeten enligt punkt 1-3 ska för respektive berörd fastighet 
redovisas med skriftligt underlag såsom kopia på faktura från UE bygg, flyttfirma, 
etc). Fotografi innan ÄTA-arbete utförs ska bifogas beställaren.  

Huvudtidplan i anbud ska inte anpassas för eventuella extra beställningar direkt 
från fastighetsägare. Gäller såväl huvuddelar som etapper. 
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Omfattningen av uppdraget framgår i sin helhet av handlingar förtecknade under 
AFB.22.  

Före undertecknandet av entreprenadkontrakt förutsätts Entreprenören ha 
genomfört alla de undersökningar av arbetsområdet och dess omgivningar som 
kan anses vara nödvändiga för arbetenas utförande, samt ha tagit del av all 
tillgänglig information rörande området. 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 3 punkterna 1 - 8 gäller följande: 

Följande handlingar utgör kontraktshandlingarna och gäller i fallande ordning: 

1. Kontrakt 
2. Ändringar i ABT 06 upptagna i särskild sammanställning 
3. ABT 06  
4. Förfrågningsunderlag rangordnat enligt AFB.22 
5. Övriga handlingar 
6. Anbud  

AFD.111 SAMMANSTÄLLNING ÖVER ÄNDRINGAR I ABT 06 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

AFD.2 Utförande 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

AFD.31 Beställarens projektorganisation  

AFD.33 Möten 

AFD.614 Ersättning för ändringar 

AFD.62 Betalning 

AFD.8 Hävning 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 ARBETSOMRÅDETS GRÄNSER 

Arbetsområdet är fram till kommunens mark. Fastighetsgränser ska säkerställas 
innan produktion påbörjas. 

Om Entreprenören vill disponera tomt- och gatumark utanför angivna gränser 
skall Entreprenören träffa erforderliga överenskommelser med myndigheter, 
fastighetsägare respektive Beställaren. Entreprenören svarar för samtliga 
eventuella avgifter och kostnader, tillstånd och lov med anledning härav. 
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AFD.122 SYN FÖRE PÅBÖRJANDE AV ARBETE 

Syn av arbetsområde utförs av parterna gemensamt. Beställaren kallar till syn 
före påbörjande av arbete och protokollför avvikelser och iakttagelser. Individuell 
syn ska utföras med respektive fastighetsägare. 

AFD.13 Förutsättningar 

Arbetena ska bedrivas med hänsyn tagen till boende. Se även Rambeskrivning 
avseende VVS- och reliningsarbeten samt VA- arbeten i mark dat 2022-12-02, 
sid 5 ”Förutsättningar”. 

Entreprenören ansvarar vidare bl.a. för att 

• allmänna ytor som används eller på annat sätt berörs av entreprenaden hålls 
städade och fria från arbetsmaterial, även under pågående arbete; 

•entreprenörens och underentreprenörers personal lätt kan identifieras via ID06 
när de vistas på fastigheter omfattande RVS.  

•rökförbud råder hos fastighetsägare tillhörande RVS. 

AFD.132 ARBETSTIDER 

Entreprenören skall följa de arbetstider som gäller för arbetsplatsen.  

Generellt gäller 07:00 – 16:00 på vardagar.  

Arbeten som måste ske på andra tider skall i god tid, minst fem (5) 
arbetsdagar innan, anmälas till beställaren för godkännande.  

Störande arbeten får utföras kl 09:00-16:00 vardagar. 

AFD.134 FÖRUTSÄTTNINGAR MED HÄNSYN TILL BEFINTLIGA BYGGNADER 

AFD.135 FÖRUTSÄTTNINGAR MED HÄNSYN TILL VÄGTRAFIK 

Tillgänglighet till fastigheten/fastigheterna eller kringliggande fastigheter för 
transporter, räddningstjänst och hyresgäster får ej hindras under 
entreprenadtiden utan skall upprätthållas av Entreprenören. Entreprenören skall 
således planera utförandet av entreprenaden med hänsyn härtill. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter 

Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och 
säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven 
information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger Entreprenören att 
med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin 
personal. 
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AFD.142 SKYDDS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ARBETE I ANSLUTNING TILL VÄG 

Öppningar i mark o.d. ska vara avspärrade. Eventuella grindar o.d. till 
respektive fastighet ska om möjligt vara låsta/stängda. 

AFD.15 Varor m m 

AFD.151 VAROR FRÅN ENTREPRENÖR 

För vara som ingår i entreprenaden skall Entreprenören snarast efter 
anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. För kemiska produkter 
skall säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad tillhandahållas. 

AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.162 MYNDIGHETSBESIKTNING 

Entreprenören ansvarar för att i god tid anmäla behov av myndighetsbesiktning 
till Beställaren. Detta ska redovisas i tidplan. 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 ANMÄLNINGAR TILL MYNDIGHETER 

Entreprenören ansvarar för erforderliga anmälningar och kontakter med 
myndigheter och verk relaterat till bygg- och anläggningsverksamheten, 
exempelvis förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket enligt AFS 1999:3 § 7. 

Entreprenören ska tillse att förhandsanmälan enligt AFS 1999:3 § 7 hålls 
uppdaterad samt att kopia av anmälan anslås på byggarbetsplatsen och hålls 
uppdaterad.  

Entreprenören ansvarar för anmälan till Skatteverket enligt 
Skatteförfarandelagen, se även AFD.345. 

AFD.171 ANMÄLNINGAR TILL BESTÄLLAREN 

Kablar och ledningar som inte är markerade på ritning eller utsatts på marken 
och som påträffas av Entreprenören, skall omedelbart inrapporteras till 
Beställaren. 

AFD.18 Författningar 

AFD.181 TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT PBL 

Entreprenören skall i förekommande fall medverka vid de besiktningar, möten 
med mera som verkställs med stöd av plan- och bygglagen, PBL. 

Entreprenören skall ombesörja kontroll, provning samt erforderliga intyg som 
berör entreprenaden i enlighet med av kommunen föreskriven kontrollplan. 
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AFD.1812 KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL 

Beställaren tillhandahåller kontrollansvarig enl. PBL om behövligt. Om 
entreprenör anser att bygganmälan bör göras ska detta meddelas beställaren 
senast i anslutning till kontraktsgenomgång. 

AFD.1831 ARBETSMILJÖPLAN 

Entreprenören skall överta den av Beställaren upprättade arbetsmiljöplanen och 
gå igenom och uppdatera risköversikten och åtgärdsförslagen under 
projekteringen och innan utförande. Arbetsmiljöplan ska kompletteras innan 
byggarbetsplatsen etableras. 

AFD.1832 BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE FÖR PLANERING OCH PROJEKTERING (BAS-P) 

Entreprenören ska tillhandahålla handläggare för BAS-P. 

Entreprenören ska med anbudet redovisa CV och/eller utbildningsintyg som 
styrker att handläggaren har erforderliga kvalifikationer för uppgiften. 

AFD.1833 BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE FÖR UTFÖRANDE (BAS-U) 

Entreprenören ska tillhandahålla handläggare för BAS-U.  

Entreprenören med anbudet redovisa CV och/eller utbildningsintyg som styrker 
att handläggaren har erforderliga kvalifikationer för uppgiften. 

AFD.1834 UPPLYSNING OM BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE 

Under upprättande av förfrågningshandlingar har Bengt Dahlgren Stockholm 
Projektledning AB Bas-P uppdraget. Handläggare är Beställarens kontaktperson, 
se punkt AFA.121. 

 

AFD.2 UTFÖRANDE 

Med ändring av ABT 06 kap. 2 § 12 föreskrivs följande. 

Den omständigheten att Beställaren efter godtagande av Entreprenörens anbud 
har godkänt viss av Beställaren föreslagen teknisk lösning inskränker inte på 
något sätt Entreprenörens funktionsansvar för den tekniska lösningen eller 
entreprenaden i övrigt. Entreprenören skall således, oaktat om Beställaren har 
lämnat visst godkännande, fullt ut ansvara för tekniska lösningar för 
entreprenaden.  

AFD.221 KVALITETSLEDNING 

Entreprenören ska arbeta enligt ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN 
ISO 9001:2015, BF9K eller annat likvärdigt kvalitetsledningssystem med 
innehållet enligt AFB.524. Entreprenören ska vidarebefordra ställda kvalitets- och 
miljökrav till underentreprenörer och leverantörer. 
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AFD.222 MILJÖLEDNING 

Entreprenören ska arbeta enligt ett miljöledningssystem som följer SS-EN ISO 
14001:2015, BF9K eller annat likvärdigt miljöledningssystem med innehållet 
enligt AFB.524. Entreprenören ska vidarebefordra ställda kvalitets- och miljökrav 
till underentreprenörer och leverantörer. 

AFD.224 ENTREPRENÖRENS KVALITETS- OCH MILJÖPLAN 

Entreprenören ska, senast två (2) veckor efter undertecknat kontrakt, till 
Beställaren överlämna ett förslag på objektsanpassad kvalitets- och miljöplan  

Beställaren för granskning och godkännande. Beställaren skall senast inom 10 
dagar efter att denne mottagit kvalitetsplanen, ange om planen godkänns. 

Kvalitetsplanen skall minst omfatta följande. 

- Projektorganisation med ansvarsfördelning; 
- Projektgenomgångar; 
- Rutiner för inköp; 
- Rutiner för materialhantering; 
- Rutiner för hantering av restprodukter; 
-  Rutiner för totalkontrollplan (projektplan) 
- Rutiner för produktionsstyrning; 
- Rutiner för egenkontroll och provning; 
- Rutiner för uppföljning av underentreprenör/underentreprenörs kvalitetsplan; 
- Rutiner för behandling av avvikande produkter; 
- Rutiner för slutkontroll; 
- Rutiner för dokumenthantering 
- Förslag på uppföljning/revision av kvalitetsplan. 

Entreprenören skall utöva egenkontroll i enlighet med av Entreprenören upprättad 
kvalitetsplan och fortlöpande redovisa resultaten från egenkontroller för 
Beställaren.  

Entreprenören skall sammanställa resultatet från egenkontrollen. All 
dokumentation skall överlämnas till Beställaren i en omgång senast 5 dagar före 
slutbesiktning.  

Samtlig dokumentation som avses ovan skall arkiveras av Entreprenören och 
finnas tillgänglig för Beställaren på arbetsplatsen 

Vid slutbesiktningen skall entreprenören överlämna intyg, undertecknat av 
kvalitetsansvarig, som visar att förpliktelser enligt ovan har fullföljts. 

AFD.226 RISKHANTERING 

För att kvalitetssäkra genomförandet av entreprenaden ska Entreprenören jobba 
aktivt med risker och fortsätta jobba vidare med risklistan som Beställaren har 
tagit fram under upphandlingsskede. 
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AFD.23 ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten ska skriftligen anmälas till Beställaren och ska skriftligen 
godkännas innan anmält arbete får påbörjas. 

Med ändring av ABT 06 kap. 2 §§ 6-8 föreskrivs följande.  

ÄTA-arbete, inkluderande även s.k. likställda ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap. 2 § 
4, skall anses beställt först när Beställaren, genom ombud, skriftligen beställt 
arbetet i en undertecknad ÄTA/underrättelse-blankett. Sådan beställning skall 
föreligga innan ÄTA-arbetet påbörjas av Entreprenören. 

ÄTA-arbete som utförs utan föregående beställning enligt ovan berättigar inte 
Entreprenören till ersättning utöver kontraktssumman.  

 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.242 TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH UPPGIFTER FRÅN 

ENTREPRENÖREN UNDER ENTREPRENADTIDEN 

Entreprenören ska upprätta och tillhandahålla Beställare följande handlingar och 
uppgifter: 

• Entreprenören ska två (2) veckor före byggstart tillhandahålla APD-plan 
samt arbetsmiljöplan och riskanalys samt detaljerad huvudtidplan minst 
anpassad för huvuddel 1. 

• Bygghandlingar ska tas fram enligt Ramhandlingen, dat 2022-12-02 

• ÄTA/underrättelse-blankett och hinderblankett samt ÄTA-samanställning. 

• Relationshandlingar ska tas fram enligt Ramhandlingen, dat 2022-12-02. 
För ritningar gäller att bygghandling ska stämplas om till underlag för 
relation inför slutbesiktning. 
Entreprenören ska utöver angivet i Ramhandlingen, dat 2022-12-02. 
senast en (1) vecka före slutbesiktning eller vid avlämnande av 
entreprenaden tillhandahålla: 

• produktförteckning och tidsangivna underhållsinstruktioner i minst ett (1) 
exemplar jämte kompletta kontrollplaner med styrkande dokument 
granskade av Entreprenörens kvalitetsansvarige.  

• Enhetligt signerade egenkontroller med signaturlista samt avvikelselista 
och ÄTA-sammanställning som komplement till respektive ÄTA. 

• Egenkontroller även omfattande utförande enligt leverantörens montering 
anvisning. 

• Leverantörs- och eller monteringsanvisningar till egenkontroller.  
 

 

För handlingar som ska tillhandahållas före betalning, se AFD.62. 
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AFD.26 Information 

AFD.263 INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE, BOENDE M FL 

Entreprenören ska delta i informationsmöte med boende enligt senare 
överenskommelse med beställaren innan arbete påbörjas. 

Entreprenören ska informera varje boende per brev minst tre (3) dagar innan 
byggstart på respektive hus.  

Veckobrev skickas ut till styrelsen via mejl. 

 

AFD.3 ORGANISATION 

AFD.31 Beställarens organisation 

AFD.311 BESTÄLLARENS OMBUD 

Beställarens ombud framgår av kontrakt. 

AFD.312 BESTÄLLARENS PROJEKTLEDARE M FL 

Beställarens projektledare under entreprenadtiden meddelas senast i samband 
uppgörelse/kontraktsgenomgång. 

AFD.312 BESTÄLLARENS KONTROLLANT 

Beställarens kontrollant är Stephan Blomqvist, Fågelsträcket 75, tel. 073-425 81 
09. E-adress: stephan.blomqvist@bengtdahlgren.se 

 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

Entreprenörens ombud framgår av kontrakt. 

AFD.322 ENTREPRENÖRENS PROJEKTERINGSLEDARE 

Entreprenörens projekteringsledare ska redovisas för Beställare senast i 
anbudet. 

AFD.323 ENTREPRENÖRENS ARBETSCHEF, PLATSCHEF M FL 

Entreprenörens arbetschef, platschef m. fl. ska redovisas för Beställare senast i 
anbudet. 

AFD.324 ENTREPRENÖRENS KVALITETSANSVARIGE 

Entreprenören ska tillhandahålla en person som ska vara kvalitetsansvarig för 
entreprenaden. 
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AFD.325 ENTREPRENÖRENS MILJÖANSVARIGE 

Entreprenören ska tillhandahålla en person som ska vara miljöansvarig för 
entreprenaden. 

AFD.33 Möten 

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 3 gäller följande. 

Anteckning i protokoll från byggmöte eller annat möte ersätter inte användning 
av ÄTA/underrättelse-blankett och hinderblankett. Inget hindrar emellertid att 
sådan blankett undertecknas och bifogas byggmötesprotokoll eller annat 
mötesprotokoll. 

Respektive part svarar för sina kostnader, gäller generellt för möten. 

AFD.331 STARTMÖTEN 

Startmöte kommer att hållas innan entreprenaden påbörjas. Entreprenören och 
eventuella Underentreprenörer ska delta. 

Beställare kallar till startmöte och svarar för protokollföring. 

AFD.333 BYGGMÖTEN 

Byggmöten ska hållas varannan vecka om ej annat intervall bestäms. 

Beställaren kallar till byggmöte och svarar för protokollföring och distribution av 
dessa. Entreprenören närvarar vid byggmöten genom ombud eller annan person 
som har fullmakt att företräda Entreprenören och som har rätt att fatta 
ekonomiska beslut mm. Entreprenören ansvarige arbetsledare ska närvara. 

AFD.333 ÖVRIGA MÖTEN 

Entreprenören ska hålla i och protokollföra produktions/samordningsmöte 
varannan vecka (ej samma vecka som byggmöte) där eventuella UE även ska 
närvara. Beställaren och kontrollant enligt AFD.311 ska kallas till dessa möten. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

Följande villkor ska gälla för arbetskraften: 

• Entreprenören förbinder sig att inte använda annan minderårig 
arbetstagare än praktikant eller lärling vid utförandet av uppdraget. 
Med minderårig avses den som inte fyllt 18 år. 

• Om Entreprenören avser att låta praktikant eller lärling, oavsett om de 
är under eller över 18 år, arbeta med uppdraget ska Beställaren 
informeras om det. Entreprenören ansvarar till fullo för att praktikanter 
och lärlingar erhåller nödvändiga instruktioner och nödvändig tillsyn. 
Praktikants och lärlings närvaro samt uppgifter ska dokumenteras i 
byggmötesprotokoll.  

Entreprenörens personal och personal hos Underentreprenörer ska ha 
erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet och språkkunskaper för sina 
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arbetsuppgifter. Minst en person på plats där arbete utförs ska kunna skriva och 
tala svenska obehindrat. 

Kompetensprofil BAS U 

A) Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet som BAS U (eller motsvarande roll) i 
byggentreprenader, inom den senaste femton (15) -årsperioden. 

B) Erfarenhet som BAS U av minst fem (5) liknande uppdrag, som ska ha 
innehållit följande moment: 

i. Kommunikation med kvarboende och styrelse 

Kompetensprofil Platschef 

• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som ansvarig platschef (eller 
motsvarande roll) för byggentreprenader, inom den senaste femton (15) -
årsperioden. 

A) Erfarenhet som platschef av minst 1 liknande uppdrag påbörjat, genomfört 
och slutfört i rollen som platschef, som ska ha innehållit följande moment: 

i. Kommunikation med kvarboende och styrelse 

Kompetensprofil Arbetsledare 

C) Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet som BAS U (eller motsvarande roll) i 
byggentreprenader, inom den senaste femton (15) -årsperioden. 

D) Erfarenhet som BAS U av minst fem (5) liknande uppdrag, som ska ha 
innehållit följande moment: 

i. Kommunikation med kvarboende och styrelse 

AFD.343 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM LEGITIMATIONSPLIKT OCH 

NÄRVAROREDOVISNING, ID06 

ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-
systemet (”ID06s Allmänna bestämmelser”), punkt 4.2 Villkor för arbetsplatser 
där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden. 

AFD.345 ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE 

Entreprenören skall i förekommande fall överta Beställarens skyldigheter (i 
egenskap av byggherre) avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap. 11 
b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen (se 
entreprenadkontrakt). 

Det åligger därvid bland annat Entreprenören att fullgöra följande: 

-att anmäla till Skatteverket när och var byggverksamheten påbörjas; 

-att tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation 
som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk 
personalliggare kan föras; 

-att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket; och 

-att anmäla till Skatteverket när byggverksamheten är avslutad. 
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AFD.346 ANSTÄLLDA 

Entreprenören ska fullgöra sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex. avseende 
momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. 

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor 

Arbetstagare som utför arbete inom ramen för kontraktet ska minst ges de 
arbets- och anställningsvillkor som erbjuds i centrala kollektivavtal inom 
respektive bransch. Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas.  

För de fall villkor i de centrala kollektivavtal som legat till grund för 
kontraktsvillkoren justeras ska Entreprenören tillämpa de justerade nivåerna 
inom 30 dagar från att Beställare skriftligen påtalat detta. 

AFD.35 Underentreprenörer 

Entreprenören ska vid anlitande av eventuell Underentreprenörer tillse att 
Underentreprenörer förpliktas att följa samtliga krav som åligger Entreprenören 
och tillse att Underentreprenörer förpliktas att på motsvarande sätt förplikta ev. 
ytterligare Underentreprenörer till motsvarande åtagande oavsett hur många led 
av Underentreprenörer som anlitas. 

Entreprenören har skyldighet att till Beställare fortlöpande lämna uppgifter om de 
Underentreprenörer som anlitas för utförandet av entreprenaden. 

Anlitande eller utbyte av Underentreprenörer under entreprenadtiden får inte ske 
utan Beställarens skriftliga medgivande. 

Beställare ska vid Entreprenörens obestånd kostnadsfritt äga rätt att överta 
eventuella Underentreprenöravtal. 

Entreprenören skall på Beställarens begäran omgående byta ut olämplig 
underentreprenör om Beställaren har saklig grund för sådan begäran om utbyte, 
varför motsvarande förbehåll skall införas av Entreprenören i kontrakt med 
underentreprenör. 

 

AFD.36 Beställarens kontroll 

Beställarens representant och kontrollant utför systematiska kontroller på 
byggarbetsplatser. Beställare och kontrollant har rätt att genomföra annonserade 
eller oannonserade kontroller på byggarbetsplatsen. 

Entreprenören ska säkerställa Beställarens- och kontrollants rätt att utöva 
kontroll även av Underentreprenörer och på tillverkningsställe. 

Vid kontroller kan även stängsling, grindar och kortläsare för ID06-registrering 
(in- och utpassering samt in- och utloggning) mm komma att kontrolleras. 

Lagöverträdelser anmäls av Beställare till tillsynsmyndighet i tillämpliga fall. 

Vid arbetsplatskontroll äger kontrollant utsedd av Beställare rätt att kontrollera 
och avvisa personer från byggarbetsplatsen som: 
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• Inte finns med i den lista av personer som getts tillgång till arbetsplatsen av 
BAS-U 

• Inte är anställda av företag som är föranmälda till Beställare och godkända  

• Inte innehar ID06 LoA2 eller då ID-handling visar att ID06 inte är personens 
eget 

• Inte innehar arbetstillstånd i Sverige 

• Vägrar uppvisa de handlingar som Beställarens kontrollant efterfrågar 

AFD.38 Dagbok 

I dagboken ska ÄTA-arbeten särskiljas från kontraktsarbeten. Av beställaren 
signerad dagboksanteckning innebär inte ett godkännande av däri noterade 
ändrings- och tilläggsarbeten. 

AFD.4 TIDER 

AFD.41 Tidplan 

Detaljerad tidplan skall upprättas och godkännas i samråd med Beställaren. 

Entreprenören skall i anbudet lämna förslag till huvudtidplan. Huvudtidplan skall 
granskas och godkännas av Beställaren före undertecknandet av 
entreprenadkontraktet och bifogas till entreprenadkontraktet 

Detaljerad arbets- och tidplan skall upprättas av Entreprenören och Beställaren i 
samråd före arbetenas påbörjande. Tidplanen skall innehålla väsentliga hålltider 
under entreprenadens genomförande 

AFD.43 Igångsättningstid 

Omgående avseende färdigprojektering efter av parter undertecknat kontrakt. 
Arbeten på plats omfattande huvuddel 1 kan påbörjas den 1 april 2023 om inget 
annat framgår i kontrakt/uppgörelseprotokoll eller i startmötesprotokoll. I 
dagsläget gäller troligen även igångsättningstid tidigast den 1 april för huvuddel 
2-3 (2023-2025). 

 

 

AFD.45 Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena är uppdelade i huvuddelar och respektive huvuddel ska vara 
färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning enligt senare överenskommelse.  

Huvuddel 1 – övergripligt anvisad i AFD 1 ska vara färdigställd och helt klar för 
slutbesiktning senast 23-11-15. 

Huvuddel 2 (option) övergripligt anvisad i AFD1 kan färdigställas senast 2023-
11-15 eller om start 2024-04-01 gäller en helt färdigställd och klar huvuddel för 
slutbesiktning senast 2024-11-15. 
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Huvuddel 3 (option) övergripligt anvisad i AFD1 kan utföras med start 2024 med 
tider likt för huvuddel 2. Färdigställande kan även accepteras under 2025 senast 
2025-11-15 (helt klar huvuddel för slutbesiktning) 

Färdigställande av etapper i respektive huvuddel redovisas av entreprenören i 
huvudtidplan. Etapper ska anpassas för ett kostnadseffektivt, kvalitativt, 
utförande med så lite störningar för boende som möjligt. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 GARANTITID FÖR ENTREPRENADEN 

AFD.472 SÄRSKILD VARUGARANTI 

Entreprenören skall överlåta alla varu- och materialgarantier och liknande 
garantiåtaganden till Beställaren i samband med slutbesiktning av 
entreprenaden, och svarar för att sådana garantier är utformade på ett sätt som 
medger sådan överlåtelse. Detta inskränker inte på något sätt Entreprenörens 
ansvar enligt kontraktshandlingarna. 

För det fall Entreprenören, för att kunna tillvarata sin rätt gentemot leverantör i 
anledning av krav från Beställaren, behöver tillgång till garanti som avses ovan i 
denna punkt, skall Beställaren tillse att Entreprenören får erforderlig tillgång till 
sådan garanti. 

Tiden skall räknas från tidpunkten för entreprenadens (huvuddelens) 
godkännande. 

 

 

AFD.5 ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE 

AFD.51 Vite 

AFD.511 VITE VID FÖRSENING 

Vid försening är Beställaren berättigad att av Entreprenören erhålla vite med ett 
belopp motsvarande två (2) % av kontraktssumman, för varje påbörjad vecka 
varmed färdigställandet av kontraktsarbeten för aktuell huvuddel om denna 
fördröjts. Färdigställande omfattar helt klara arbeten med avlämnad 
dokumentation enligt entreprenadhandlingar och senast vid tillfälle för 
slutbesiktning. 
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AFD.513 VITE VID SKADA PÅ VEGETATION 

Vid skada på vegetation ska Entreprenören utge vite med kostnad för 
återställande. Återställande ska vara färdigställt till slutbesiktning av respektive 
huvuddel. 

Boende ska ta bort känslig vegetation på den egna fastigheten innan arbeten 
påbörjas. Om vegetation etc. behöver tas bort och återplanteras gäller 
försiktighetsprincipen. Om risk för skador etc. ska entreprenören meddela detta i 
god tid innan utförande. Större träd etc. som ej tas bort ska skyddas av 
entreprenören. Se även AFD1 samt FU i sin helhet. 

AFD.518 ÖVRIGA VITEN 

Vid försening är Beställaren berättigad att av Entreprenören erhålla vite med ett 
belopp om 50.000:- för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av 
kontraktsarbeten för aktuell etapp om denna fördröjts. Färdigställande omfattar 
helt klara arbeten, provningar, egenkontroller och verifierande dokumentation 
enligt entreprenadhandlingar och senast vid tillfälle för förbesiktning eller syn. 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

Boende till Beställaren ska anses utgöra tredje man. Entreprenören skall vidta 
erforderliga åtgärder för att undvika skada på person eller egendom inom eller i 
nära anslutning till arbetsområdet. 

AFD.531 SYN INOM NÄRLIGGANDE OMRÅDE 

Syn skall förrättas inom angivet område och inom område som Entreprenören 
anger, dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, 
dels efter arbetets färdigställande. 

Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn och 
kallar till syn. Entreprenören skall underrätta Beställaren om lämplig tid för syn. 

Syneförrättare skall utses av parterna gemensamt. Ersättning till syneförrättaren 
betalas av Beställaren. Protokoll kompletteras vid behov med fotografier, skisser 
etc. 

AFD.532 SYN I LÄGENHETER, LOKALER ETC 

Se AFD.531. 

AFD.54 Försäkringar 

Försäkringsbevis ska överlämnas till Beställaren senast inom fyra veckor från 
kontraktstecknande eller beställning. Bevis om förnyad försäkring ska 
överlämnas till Beställaren senast en vecka före det att försäkringen går ut. I 
annat fall äger Beställaren rätt att teckna försäkringarna på Entreprenörens 
bekostnad.  
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Entreprenören ska komplettera försäkringsskyddet att omfatta åtkomst och 
återställande-kostnader. Försäkringsbeloppet per skada ska vara minst fem (5) 
miljoner SEK. 

Ansvarsförsäkring ska inkludera: 

• Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust 

• Utökat skydd för Entreprenören 

AFD.541 FÖRSÄKRINGAR UNDER GARANTITIDEN 

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess 
samtliga garantianmärkningar har åtgärdats. 

AFD.542 FÖRSÄKRING FÖR SÄRSKILT RISKFYLLDA ARBETEN 

Entreprenören skall ha kompletterande försäkringsskydd för särskilt riskfyllda 

arbeten som ingår i entreprenaden. I försäkringsbranschens beskrivning av 

basomfattning för allriskförsäkring ges exempel på särskilt riskfyllda arbeten.  

AFD.5431 FÖRSÄKRING AVSEENDE BYGGHERRENS BEFINTLIGA EGENDOM 

Försäkringsbeloppet ska vara minst 10 miljoner SEK per skadetillfälle. 
Försäkringsbeloppet är gemensamt för AFD.5431 – AFD.5433. 

Försäkring ska även gälla medlemmars egendom. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

AFD.551 ANSVAR FÖR BRANDFARLIGA HETA ARBETEN 

Beställaren är tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten som utförs inom 
Beställarens fastigheter.  

Beställaren kan via fullmakt tillfälligt överlåta tillståndsansvaret till namngiven 
person hos Entreprenören.  

AFD.5511 BESTÄLLARENS TILLSTÅNDSANSVARIGE 

Entreprenören övertar Beställarens brandskyddsansvar. 

AFD.5512 ENTREPRENÖRENS TILLSTÅNDSANSVARIGE 

Entreprenörens tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten framgår av 
kontrakt. Certifikat ska kunna visas upp på anmodan från Beställaren. 

AFD.5513 SAMORDNING AV TILLSTÅNDSANSVARIGA 

Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som 

skall ansvara för samordningen av samtliga tillståndsansvarigas 

ansvarsområden. 
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AFD.57 Avhjälpande 

Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 17 gäller att Beställaren har rätt till ersättning för 
beräknad kostnad för avhjälpande för det fall felet inte avhjälps. 

AFD.58 Ansvar efter garantitiden 

AFD.6 EKONOMI 

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 19 föreskrivs följande: 

För Entreprenörens fordran avseende såväl kontraktsarbeten på löpande räkning 
som förekommande ÄTA-arbeten föreskrivs en preskriptionstid om fyra (4) 
månader. 

Entreprenören ska till Beställarens representant månadsvis redovisa ekonomin i 
projektet. Vid varje sådant tillfälle ska Entreprenören redovisa avstämd 
prestationsbunden betalningsplan och kända ÄTA-arbeten. 

 

AFD.61 Ersättning  

Ersättning för ev övertid ska överenskommas skriftligt mellan parterna innan 
debitering får ske. Övrigt arbete utanför ordinarie arbetstid berättigar ej E till ökad 
ersättning. 

Med tillägg till ABT 06 kap 6 föreskrivs följande: 

ÄTA-arbeten ska av Entreprenören redovisas skriftligen och av Beställarens 
representant godkännas skriftligen innan arbetet utförs. Om sådan anmälan och 
godkännande inte skett på nyssnämnt sätt äger Entreprenören inte rätt till 
ersättning. Ersättningsanspråk för ÄTA-arbeten redovisas snarast möjligt och 
sammanställs vid den månatliga ekonomigenomgången. 

Ersättning för ÄTA-arbete på löpande räkning utgår endast till den del som 
redovisas i dagbok och styrks med originalverifikat.  

AFD.611 ERSÄTTNING FÖR ÄTA-ARBETEN 

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 6 första stycket skall värdet av ÄTA-
arbeten regleras enligt följande:  

I första hand fastställs värdet genom antaget anbud. Kalkylunderlag för 
anbudet skall redovisas. I andra hand med i förväg överenskomna á-priser.  

Material och varor samt underentreprenörer ersätts mot verifierad 
nettokostnad mot ett påslag om:  

- Material och varor Se anbudsformulär.  

- Underentreprenörer Se anbudsformulär.  

- Timpris för olika yrkeskategorier: Se anbudsformulär.  
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I ovan angivna priser skall kostnader för arbetsledning, hjälpmedel, försäkringar 
och kostnader i övrigt som ej anges i ABT 06 kap 6 §10 p.2 i detta kapitel ingå. 
Entreprenörsarvode utgår ej för timpriser enligt ovan.  

Vid fakturering ska kopia på, av Beställarens representant godkänd och 
underskriven beställning medfölja samtliga fakturor. 

Entreprenörens underrättelseskyldighet enligt ABT 06 kap. 6 § 5 skall fullgöras 
med användning av ÄTA/underrättelse-blankett.  

AFD.614 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADSÄNDRING (INDEXREGLERING) 

Ersättningen ska inte indexregleras för arbeten som utförs under 2023. Reglering 
2024 och framåt hanteras i anbud eller senast i anslutning till kontraktskrivande. 

AFD.62 Betalning 

Faktura förfaller inte till betalning förrän Beställaren har erhållit och godkänt: 

• Kvalitets- och miljöplan, AFD.224. 

• Projekt- och objektanpassad totalkontrollplan/projektplan.  

• Projekt- och objektanpassade egenkontroller för arbeten som ska 
påbörjas. Generellt gäller att anpassade egenkontroller minst ska 
föreligga för respektive etapp. Till egenkontroller ska även finnas 
leverantörsanvisningar etc. som är verifierade av arbetsledare/montör 

• Arbetsmiljöplan, AFD.1831. 

• Skriftlig överlåtelse att E övertar samordning av arbetarskyddet på 
arbetsplatsen, AFD.183. 

• Tidplan, AFD.41. 

• Försäkringsbevis enligt ABT 06 kap 5 § 23. 

• Betalningsplan, AFD.622. 

• Säkerhet, AFC 631. 

Med ändring av ABT 06 kapitel 6 § 15 gäller att Beställaren får innehålla 5% av 
entreprenadsumman jämte mervärdeskatt på det innehållna beloppet för 
avhjälpande av fel som konstaterats i utlåtandet över slutbesiktning eller därefter 
till dess fel avhjälpts eller reglering skett enligt kapitel 5 § 19. 

AFD.622 BETALNINGSPLAN 

Inom ramen för den av Entreprenören upprättade tidplanen (se AFD.41) ska 
Entreprenören upprätta en prestationsbunden betalningsplan. Betalningsplanen 
ska godkännas av Beställarens representant. 

Den prestationsbunden betalningsplan ska upprättas motsvarande reglerna i 
ABT 06 kap 6 § 12 tredje stycket. 

Förslag på betalplan redovisas som bilaga till anbud. 
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AFD.623 FÖRSKOTT 

Förskott beviljas ej. 

AFD.624 FAKTURERING 

Fakturering får ske först efter godkänt provfaktura under byggmöten. För att få 
den godkänt behöver arbetena har utförts enligt betal- och tidplan.  

På faktura ska anges Beställarens: 

• referensperson (projektledare/handläggare) 

• fakturareferensmärkning 

• beställningsnummer 

• projektnummer 

Fakturering får ske högst en (1) gång per månad.  

Fakturor sänds till: 

Företagsnamn: Rudboda Västra Samfällighetsförening 

Organisationsnummer: 716416-9661  

Adress: Grankottevägen 17 

Postadress: 181 47 Lidingö  

AFD.63 Säkerhet 

AFD.631 SÄKERHET TILL BESTÄLLAREN 

Bankgaranti eller försäkringsgaranti, enligt ABT 06 kap 6 § 21. 

AFD.7 BESIKTNING 

AFD.712 FÖRBESIKTNING 

Förbesiktningar kommer att genomföras per länga efter färdigställande. 
Entreprenören ska planera in förbesiktningar i sin tidplan. 

AFD.713 SLUTBESIKTNING 

AFD.718 Besiktningsman 

Beställare utser besiktningsman. 

AFD.8 HÄVNING 

Med ändring av ABT 06 kap 8 äger beställaren förutom angivna skäl i kap 8, 
även rätt att häva kontraktet om entreprenören eller dennes underentreprenörs 
åtgärder eller underlåtande innebär åsidosättande av gällande lagar och 
förordningar.  
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Beställaren förbehåller sig dessutom en ensidig rätt att häva kontraktet i 
händelse av brott mot, för arbetsplatsen gällande säkerhetsföreskrifter, om 
brottet är väsentligt. Med väsentligt menas upprepade incidenter för vilket viten 
utdömts, eller incidenter som innebär, eller skulle kunna innebära, dödsfall eller 
kroppsskada med kvarvarade men. Beställare äger även rätt att häva kontraktet 
enligt ID06, Allmänna bestämmelser punkt 15. 

AFD.9 TVISTELÖSNING  

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC). 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

I avsnitt AFG avses med Entreprenören även Underentreprenörer. 

AFG.1 ETABLERING AV ARBETSPLATS 

AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med Beställaren. 
Placering skall ske med hänsyn till räddningstjänstens tillträdesvägar. Vid 
disposition av offentlig plats för byggetablering skall de villkor som 
Polismyndigheten anger följas. 

Ritning skall senast två (2) veckor före byggstart levereras till beställaren för 
granskning. 

AFG.1212 Personalbod och toalett som tillhandahålls 

Förslag på bodar redovisas på bilaga: ”Karta med byggetapper rev B”  

AFG.128 Övriga bodar 

Entreprenören ska tillhandahålla bodar åt boende med möjlighet för wc 
och dusch samt 1-2 tvättmaskiner under produktionen för respektive 
etapp enligt tidplan. 

Bygger på att boende har hink under diskbänk och tömmer denna själv 
samt att TE informerar om vad som gäller avseende tappning av vatten i 
övrigt, tider etc. + ev. igen-tejpning av WC-stolar. Om boende missköter 
sig stängs vatten av till hela längan. 

AFG.132 Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 

AFG.1412 Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls 

Entreprenören får använda följande permanenta anordningar för 
tillfällig elförsörjning:  

Vid åtminstone några av de vita kallgaragen (belägna vid Ekkroneägen 
och Bokstigen) finns möjlighet att ansluta till 3-fas CEE uttag samt 
Schuko-uttag. Dvs antingen 3x230 V fas till nolla eller 400 V fas till fas i 
CEE-uttag och 230 V i Schukouttag. 

Högsta anslutningseffekt oklar, men räkna med maximalt 16 A per fas 
eller omräknat 3,680 W per fas vid anslutning fas till nolla eller i 
Schuko-uttag. Sedan får den effekten INTE tas ut dygnet runt då det 
skall var möjligt att ha motor- och kupévärmare anslutna och/eller 
ladda elbilar från samma elanläggning. 

Ingen separat elmätning möjlig i RVS installation. 
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Huvudsäkring för hela 
elanläggningen 3x20 A.  

 

 

I övre plan i varmgaraget (Grankottevägen 17) finns 3-fas CEE-uttag 
och Schuko-uttag. Samma spänningar som ovan. Maximalt strömuttag 
i CEE-uttag behöver undersökas. I Schuko-uttag maximalt 10 A, dvs 
2,300 W. 

Maximal effekt får INTE tas ut dygnet runt då det skall var möjligt att 
ladda elbilar från samma elanläggning. 

Ingen separat elmätning möjlig i RVS installation. 

Huvudsäkring för hela elanläggningen för närvarande 3x25 A, men 
bytesprocess till högre pågår. 

 

Motsvarande anslutningsmöjligheter med CEE-uttag vid Fågelsträckets 
garage (Fågelsträcket 32). 
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I garage vid Fågelsträcket finns Schuko-uttag. 

I Schuko-uttag maximalt 10 A, dvs 2,300 W. 

Maximal effekt får INTE tas ut dygnet runt då det skall var möjligt att ha 
motor- och kupévärmare anslutna och/eller ladda elbilar från samma 
elanläggning. 

Ingen separat elmätning möjlig i RVS installation. 

Huvudsäkring för för hela elanläggningen 3x25 A. 

Viktigt att detta kontrolleras av Entreprenören vid besök innan 
anbudsgivande. Frågan om hantering avseende inkoppling av EL i 
respektive fastighet bör utredas. Kan troligen vara aktuellt med att 
Entreprenören kopplar in en byggcentral från gatan som sedan nyttjas 
för respektive fastighet. Dvs anslutning sker till Ellevio-skåp som finns 
nära samtliga platser som angivits i ”Karta med byggetapper rev B”. 
Denna form av anslutning med byggcentral torde ge möjlighet till högre 
effektuttag än via RVS CEE-uttag. För denna form av anslutning måste 
entreprenören kontakta Ellevio som kan svara på maximalt effektuttag i 
respektive skåp. 

 

 

AFG.142 Tillfällig va-försörjning 

Anslutningspunkter kommer att anvisas. Entreprenören svarar för att 
anslutningar och ledningar hålls väl isolerade mot frost. Alla för 
vattenförsörjningen erforderliga rör- och slanganslutningar, anslutning avlopp 
m.m. ombesörjs och bekostas av Entreprenören. 

AFG.1421 Tillfällig va-försörjning för sidoentreprenör 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Entreprenören ska tillhandahålla skyltställning (byggskylt med information om 
projektet samt entreprenörer) samt orienteringskarta enligt Beställarens 
anvisningar. Entreprenören ansvarar för att tillhandahålla tryckoriginal till 
skyltmakaren. 

Entreprenören ska om så erfordras ansöka om bygglov som bekostas av 
Entreprenören. 

Uppsättning av Skyltar och reklam etc. ska först godkännas av beställaren 

 

AFG.2 INMÄTNING OCH UTSÄTTNING  

AFG.22 Inmätning 

Entreprenören står för inmätningar 
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AFG.3 SKYDD M.M. 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m.m. 

Arbetet skall utföras så att ledningar till fastigheter inte skadas. Det kan 
vara ledningar för: 

• Kallvatten 

• Fjärrvärme 

• Elförsörjning 

• Kabel-TV 

• Bredband via fiber 

• Bevattningsanläggning 

• Trädgårdsbelysning 

AFG.313 Skydd av vegetation 

Entreprenören ska anordna skydd av vegetation som finns på medlemmars 
tomter samt på RVS tomter. 

AFG.315 Skydd av egendom 

Entreprenören ska vidta erforderliga åtgärder för att skydda beställarens, 
hyresgästs eller annans egendom som kan påverkas av entreprenadarbetena. 
Innan arbeten påbörjas ska Entreprenören ta bilder på allmän status.  

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Entreprenören ska anordna tillfällig inhägnad enligt senare överenskommelse. 

AFG.34 Bullerskydd 

Kompressorer, borrmaskiner o.d. ska vara försedda med bullerskydd så att 
maximal ljudnivå 70 dBA inte överskrids. 

Placering av kompressorer ska ske efter samråd med Beställaren. 

I övrigt ska Bullerskydd ske enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggplatser. 

Arbetsmetoder och tider för störande arbetsmoment ska väljas med hänsyn till 
att minska bullerbelastning i angränsande och berörda lokaler och verksamheter. 
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AFG.5 ARBETSSTÄLLNINGAR OCH MONTERING 

AFG.522 Montering 

 

AFG.6 URSPARNING, HÅLTAGNING, IGENSÄTTNING OCH 

TÄTNING 

AFG.61 Ursparning och håltagning 

AFG.62 Igensättning och tätning 

 

AFG.7 UPPVÄRMNING, UTTORKNING OCH VÄDERBEROENDE 

ARBETEN M.M. 
Entreprenören ska se till att dörrar och fönster hålls stängda i berörda 
fastigheter när arbeten utförs. 

AFG.75 Väderberoende arbeten 

Lidingö stad ansvarar för snöröjning av allmänna vägar i området (men 
med låg prioritet pga låg trafikintensitet). 

RVS har kontrakt med firma för snöröjning av garageinfarter 
(Grankottevägen 17 samt Fågelsträcket 32) och parkering vid 
Grankottevägen. 

I övrigt är det bara entrégångar till respektive medlemsfastighet som 
kan behöva  snöröjas i fall det snöar. Normalt är detta respektive 
fastighetsägares ansvar, men om hen valt att inte vara hemma under 
arbetets genomförande så bör det skötas av entreprenören enligt nästa 
stycke. 

Entreprenören är ansvarig för snöröjning och halkbekämpning inom sitt 
arbetsområde under produktion mot förmodan. Entreprenören ansvarar 
snöröjning och halkbekämpning för egna arbeten och personal 

 

 

AFG.751 Väderskydd 

Entreprenören är ansvarig för väderskydd i fall detta behövs för att 
kunna fortsätter produktionen enligt tidplan. 
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AFG.8 LÄNSHÅLLNING, RENHÅLLNING, RENGÖRING M.M. 

AFG.81 Länshållning 

AFG.811 Länshållning för sidoentreprenör 

AFG.82 Renhållning 

Bygg- och rivningsavfall skall källsorteras. Syftet är att öka mängden för 
återanvändning och återvinning och minimera mängden avfall som skall gå 
till deponi.  

Entreprenören skall genom dokument verifiera att hantering av farligt avfall 
skett enligt förordning (SFS 1996:971). Hantering av farligt avfall skall ingå i 
entreprenörens kontrollplan.  

AFG.822 Uppsamling och bortforsling av avfall som tillhandahålls 

 

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.831 Städning 

Entreprenören ska utföra fortlöpande städning 

AFG.832 Slutrengöring 

Byggstädning gäller. Respektive fastighetsägare ansvarar för finstädning. 

AFG.85 Återställande av mark 

Entreprenören ska innan produktionsstart ta bilder för att säkerställa att 
återställningen blir korrekt utfört 


