
Kvarter Adress Vecka V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50 V.51 V.52 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13

Ekroten Team 1 - Stubbstigen 4-14

Ekstubben Team 1 - Stamstigen 4-16

Ekstammen Team 1 - Barkstigen 4-16

Ekbarken Team 1 - Kronstigen 4-16

Ekstubben Team 2 - Stubbstigen 3-13

Ekstammen Team 2 - Stamstigen 3-15

Ekbarken Team 2 - Barkstigen 3-15

Dagvatten

Ekroten Stubbstigen 4-14

Ekstubben Stamstigen 4-16

Ekstammen Barkstigen 4-16

Ekbarken Kronstigen 4-16

Ekstubben Stubbstigen 3-13

Ekstammen Stamstigen 3-15

Ekbarken Barkstigen 3-15

Försyn

Avisering

Intern slutbesikning

Dagvatten

Grävning

UV-Relining+Slipning

Stängt (Semester)-Relining

Etablering/Avetablering-Relining

Slipning och spolning

Relining

Förbesiktning

Slutbesiktning
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